



Anexo 3: Calendario de actividades realizadas

Actividad	Sem.1	Sem.2	Sem.3	Sem.4	Sem.5	Sem.6	Sem.7	Sem.8
1. Levantado de Requerimientos y Análisis								
Reuniones y entrevistas de trabajo y de levantamiento de requerimientos	XXXXX							
Diagnóstico del sistema actual	XX	XX						
Recopilación de la información	X	X	X					
Identificación de los principales actores y procesos	X	X						
Identificación de problemas	X	X	X					
Reuniones con AGETIC, ADUANA y otras entidades para establecer mecanismos para compartir datos mediante servicios web (interoperabilidad)		X	X		X		X	
Definición de procesos, procedimientos para simplificar los trámites en el marco de la normativa de Gobierno Electrónico		XX	XXXX					
Diseño y presentación de alternativas del nuevo sistema		X	XXXXX					
Revisión de la normativa legal (Ley 164, Ley 1080, D.S. 3525, D.S. 2514, Res.Min. 234/17)	X	X						
2. Diseño del sistema								
Definición de la infraestructura de la arquitectura tecnológica			XX	XX	X			
Definición de la arquitectura del sistema			XX	XX	X			



Modelamiento del sistema, elaboración de los diagramas conceptuales del sistema (diagramas de clases, componentes, actividades, casos de uso e interacción)			XXXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	
Definición de un ambiente de desarrollo integrado				X				
Identificación de necesidades de migraciones de datos y creación de unidades de tratamiento para compartir datos con el SIMED							X	
3. Presentación y ajustes del diseño								
Presentación del diseño final del nuevo sistema								XXX
Ajustes al diseño final								XXX
Elaboración de los Términos de referencia de base para la contratación de la consultoría de la fase II.								XX