



### ANEXO 3: CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Las actividades que fueron realizadas durante el periodo de la misión LCN – 026 “Diseño del Sistema Único Integrado de Información sobre Narcotráfico – SUIN se presenta en el siguiente cuadro:

Nº	DISEÑO DEL SUIN	ACTIVIDADES	Días
1	Plan de trabajo	Reuniones de coordinación inicial Definición de la metodología de trabajo Elaboración del cronograma de trabajo Elaborar informes intermedios	5
2	Diagnóstico	Reuniones de coordinación OBSCD y DUE Definir alcance inicial del sistema Realizar el diagnóstico de las Entidades Identificar y coordinar reuniones Sostener reuniones técnicas con Entidades Realizar entrevistas semiestructuradas Analizar información generada de Entidades Elaborar informe intermedio 2	15
3	Diseño	Reuniones de coordinación interinstitucional Realizar historias de usuario Realizar el diagrama de interfaces Realizar el diagrama de la base de datos Validar propuesta de diseño Coordinar con grupo de referencia Elaborar informe intermedio 3	15
4	Desarrollo	Reuniones de coordinación OBSCD Desarrollar módulos del sistema Realizar pruebas de funcionalidad Elaborar documentación (manuales) Instalar sistema en ambiente de test Capacitar a usuarios y destinatarios Coordinar con grupo de referencia Elaborar informe intermedio 4	55
5	Informes	Elaborar informe final <sup>1</sup> Presentar informe final y resultados	

<sup>1</sup> Se considera de acuerdo a los términos de referencia. (8.3 Los/as expertos/as tendrán un plazo de 10 días para presentar el informe final a la entidad beneficiaria a partir del último día de sus prestaciones La entidad beneficiaria tendrá un plazo de 5 días para emitir comentarios. En el transcurso de un plazo de 5 días a partir del envío de los informes, el informe se considerará aprobado).