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METODOLOGÍA & PLAN DE TRABAJO
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• Gestión del proyecto
• Gestión del Producto

Metodología SCRUM
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Equipo de Desarrollo
• Consultor Experto 1
• Consultor Experto 2

Stakeholders
• Dirección de Planificación
• Observatorio Agropecuario Productivo
• DITISA 

Usuarios
Usuarios Internos
• Autoridades MDRYT
• Personal Técnico de Instituciones Descentralizadas del MDRYT
• Personal Técnico de Programas y Proyectos del MDRYT
Usuarios Externos
• Investigadores y estudiantes 
• Población general

Roles principales



Cronograma de Trabajo
Productos / Actividades Tipo Duración

1 Planificación oficial de coordinación e inicio de consultoría

1.1 Reuniones de coordinación y planificación de actividades Reunión Coordinación 2

1.2
Elaboración del documento de Planificación Oficial 
(Plan de Trabajo)

Trabajo de Gabinete 3

2 Diagnóstico integral de los sistemas de información de los programas y proyectos del MDRyT.

2.1 Relevamiento de información de las áreas ejecutoras del MDRYT Visita Técnica 15

2.2 Sistematización y Análisis de información Trabajo de Gabinete 5

2.3 Elaboración del Diagnóstico integral Trabajo de Gabinete 9

2.4 Presentación  a Dirección General de Planificación Reunión de Coordinación 1

3 Diseño del sistema PLINAI

3.1 Definición y Especificación Arquitectura del Sistema Trabajo de Gabinete 5

3.2 Definición y Especificación Base de Datos Trabajo de Gabinete 5

3.3 Diseño y Especificación del Sistema (UML, Mockups,.. ) Trabajo de Gabinete 10

3.4 Especificación de Actividades Productos Desarrollo del Sistema Trabajo de Gabinete 10

3.5 Validación y Ajuste de la Propuesta  de Desarrollo del Sistema Informes Técnicos 4

3.6 Presentación final de documento de Propuesta de Desarrollo del Sistema Informes Técnicos 1



INSTRUMENTOS DE TRABAJO
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Instrumentos para determinar requerimientos

- Acta de Reuniones
- Formato de Relevamiento de Información y Entrevista
- Historias de Usuario
- Plan de Trabajo
- Documento de Especificación de Requerimientos y 

Criterios de Aceptación - DERCAS
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Cronograma de visitas
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PROPUESTA DE SOLUCION 
TECNOLOGICA
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Propuesta Arquitectura de Captura de Información
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Proceso de Migración de Información






