



Anexo 1. Cronograma de actividades a ejecutar durante la consultoría

ACTIVIDADES	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3				
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
	21-oct	22-oct	23-oct	24-oct	25-oct	26-oct	27-oct	28-oct	29-oct	30-oct	31-oct	1-nov	2-nov	3-nov	4-nov	5-nov	6-nov	7-nov	8-nov
A. EN PLANTA (TRABAJO DEL CONSULTOR 1)	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18
Viaje Guayaquil - La Paz	X																		
Reunión de planificación con equipo consultor (La Paz)		X																	
Viaje La Paz - Cochabamba		X																	
Viaje de Cochabamba a Chimoré			X																
a) Elaborar un Diagnóstico de la situación en ambas Plantas																			
Planta Ivirgarzama			X	X															
Planta Shinaota					X	X													
b) Reuniones de trabajo con el personal de las Plantas (I y S)																			
Planta Ivirgarzama								X											
Planta Shinaota						X													
c) Visita 1 a las Plantas efectuando recorridos por cada proceso (2D)																			
Planta Ivirgarzama										X	X								
Planta Shinaota									X				X						
d) Taller de Capacitación al personal de las Plantas (EN CHIMORÉ)																			
Planta Ivirgarzama															X	X			
Planta Shinaota															X	X			
e) Visita 2 a las Plantas efectuando recorridos por cada proceso (2D)																			
Planta Ivirgarzama												X					X		
Planta Shinaota																		X	X
REUNIÓN DE BRIEFING																	X		X
Salida Chimoré-La Paz																			X