



LISTA DE PARTICIPANTES ACTIVIDADES

Código: R-126

Version: 1

Aprobado: 16/09/2013

ACTIVIDAD: Reunión Coordinación Sistema P.L.I.N.A.T.....

LUGAR: Oficinas O.A.P..... FECHA: 3/12/2013.....

Nº	Nombres y Apellidos	Institución	Cargo	Teléfono	E-mail	Firma
1	Carlos Madurico	DITISA DIREC.	COORDINADOR SISTEMA	699 84800	carlos.madurico@gmail.com	
2	Cristian Mamani Vides	DITISA AGREG.	Consultor	70512621	cristian.mamani@icloud.com	
3	MARCELO M. PAUCARA ARI	OAP		76292332	paramarce1@hotmail.com	
4	Mauricio Rodriguez C.	OAP - HDBT	Resp. Sistema	67080202	mauricio263@hotmail.com	
5						
6						
7						
8						
9						
10						



Observatorio
Agroambiental y
Productivo

ACTA DE REUNIÓN

Código: R-126

Version: 1

Aprobado: 16/09/2013

TEMAS TRATADOS,

ACUERDOS

• Se revisa el Diagnóstico Integral
de los sistemas de información de los
programas y proyectos del MPR y T.
Con los consultores contratados.

• El Diagnóstico se presentará
ajustado hasta el 15/12/2013
en físico.


CONCLUSIONES

Todas las observaciones de acuerdo a la reunión de fecha 03 de diciembre de la presente gestión acordó serán subsanadas hasta el 11 de diciembre de la presente gestión.

Para pasar al siguiente producto de la consultoría se requiere previamente la aprobación del diagnóstico por parte del área de informática del observatorio agroambiental y productivo.

 Observatorio Agroambiental y Productivo	LISTA DE PARTICIPANTES ACTIVIDADES		Código: R-126
			Version: 1
			Aprobado: 16/09/2013

ACTIVIDAD: REVISIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL PLANAL
 LUGAR: LA PAZ CAP FECHA: 10/12/2019

N°	Nombres y Apellidos	Institución	Cargo	Telefono	E-mail	Firma
1	MARCELO MANUEL PAUCARA	CAP MDRYT		76292332	paucarae1@hotmail.com	
2	CARLOS M. COLLAZOS A	CAP MDRYT		73055478	mariozinhood@gmail.com	
3	Mauricio Rodriguez Corpa	CAP-MDRYT		87080202	mauricio2652@hotmail.com	
4	Cristian Mamani	AGER	Consultor	70512621	cristian.mamani@icloud.com	
5	Carlos Maquido	ABREE	consultor	09984870	carlos.alberto.maquido@gmail.com	
6	Anche/ro Sangallo	CAP-MDRYT		6732702	anonymyghashy@gmail.com	
7	LINDSAY MENDOZA	CAP	COORDINADORA	79641110	lise_ling@hotmail.com	
8						
9						
10						



TEMAS TRATADOS	ACUERDOS
1) OAP Q entrega una reunión de presentación ante Dirección de Planificación del MPRYT (A CONFIRMAR)	
2) Reunión de Análisis Transversal al Diagnóstico Realizado	
3) Por Consultores entregar el inventario de información y el diseño de la plataforma FLIASI y enviar al programa actualizado de la consultoría	
4) MARCO LOGICO (CONTIENE UN DIAGRAMA DE VARIABLES) DICCIONARIO DE DATOS, SE CONTEMPLARÁN PARA LA ETAPA DE DISEÑO	