



Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de drogas y seguridad alimentaria para una eficiente gestión del apoyo presupuestario sectorial
Contrato LA/2017/392-699 DITISA



Anexo 3:
Calendario de actividades realizadas y reuniones mantenidas

a) Bases de datos

DESCRIPCIÓN	JUNIO		JULIO				AGOSTO			
	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4
Entregable 1 - Plan de Trabajo		■								
ACTIVIDAD 1. IDENTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL OBSCD										
Recopilación y sistematización de datos disponibles		■								
Identificación de limitaciones en la forma de remisión actual de los datos			■							
ACTIVIDAD 2. ELABORACIÓN DEL LISTADO DE INSTITUCIONES										
Listado de Instituciones y personas de contacto			■							
ACTIVIDAD 3. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LAS INSTITUCIONES										
Listado de variables				■						
ACTIVIDAD 4. RECOPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN										
Reunión de coordinación para la remisión de datos de la Policía Boliviana			■							
Envío de notas de solicitud de información				■						
Seguimiento a las solicitud de información					■					
ACTIVIDAD 5. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN										
Conformación de bases de datos					■					
Codificación, consistencia y validación						■				
Identificación de duplicidad y vacíos de información							■			
Entregable 2 - Bases de datos										
ACTIVIDAD 6. GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA										
Elaboración de cuadros de salida								■		
Elaboración de reportes inteligentes (dashboard)									■	
ACTIVIDAD 7. DESARROLLO DEL SISPA										
Apoyo en las actividades para el desarrollo del SISPA				■						
Entregable 3 - Sistema informático diseñado										■
Entregable 4 - Informe final										■



Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de drogas y seguridad alimentaria para una eficiente gestión del apoyo presupuestario sectorial



Contrato LA/2017/392-699 DITISA

b) SISPA

Plan de Trabajo

