
Ficha de Sistematización 
 
Nombre de la consultoría DI – 004 / 1 “Capitalización de Experiencias en los rubros de relevancia 
económica (Piña) en la Región del Trópico de Cochabamba” 
 
Antecedentes  
La presente misión asegura la continuidad y culminación de una acción iniciada en el año 2019 con 
un diagnóstico de la cadena de valor del rubro piña. En las primeras dos visitas de la consultora se 
han formulados recomendaciones para la mejora de las prácticas agrícolas e puesto en marcha los 
procesos de diversificación e renovación del material vegetativo y varietal del cultivo. El FONADIN 
ha acompañado la implementación de estas recomendaciones con los grupos de productores que 
paulatinamente se han integrados al Programa Nacional de fomento de la producción y 
comercialización de la Piña puesto en marcha por el MDRyT. Después de casi tres años de actividad 
del FONADIN en el sector, se ha manifestada la exigencia de realizar una evaluación en términos de 
cantidad y calidad de la aplicación de dichas recomendaciones. FONADIN ha solicitado a DITISA una 
ulterior visita de la consultora para realizar la evaluación y formular opiniones sobre el impacto y las 
modalidades de aplicación de las misma y presentar un cuadro general de la cadena de valor.  

 
Objetivo general de la consultoría  
Mejorar y consolidar los niveles de productividad de los actores económicos sectoriales del trópico 
de Cochabamba del rubro piña mediante la aplicación de innovaciones tecnológicas. 

 
 Revisar, analizar y actualizar el Manual de Buenas prácticas agrícolas del Rubro Piña 

elaborado por el SENASAG. 
 Evaluar la aplicación e impacto de las recomendaciones de innovaciones tecnológicas 

impartidas por la consultora y aplicadas por los beneficiaros del FONADIN en el rubro piña.  
 Realizar en el trópico eventos de difusión y divulgación de las innovaciones tecnológicas de 

mayor impacto aplicada al rubro productivo de Piña.  
 Desarrollar Procedimientos Operativos Estandarizados (POE) en preparación de terreno, 

nutrición y fertilización, control fitosanitario en floración y pos cosecha. 
 Formular un programa de visita a experiencias llevadas a cabo en países con experiencias 

tecnológicas actualizadas en el rubro para una posterior ejecución por el FONADIN /MDRyT. 
 

Justificación de la consultoría   
Con la mitigación del impacto de la pandemia COVID y con la estabilidad institucional de los últimos 
dos años, el Gobierno de Bolivia ha puesto en marcha una política de “Recuperación Económica” 
que ha implicado una fuerte inversión de recursos públicos al sector productivo primario. El MDRyT 
ha puesto en marcha el programa nacional de fomento de la producción y comercialización de Piña 
delegando su ejecucion al  INIAF, al SENASAG y al FONADIN. Para asegurar el logro de las metas de 
producción y productividad esperado, el FONADIN ha conformado equipos técnicos sectoriales y 
realizado una acción de fortalecimiento de las organizaciones de productores promoviendo la 
aplicación de las recomendaciones técnicas formuladas por los expertos de la AT del DITISA en 
periodos anteriores al paro de las actividades generadas por el COVID. En esta fase de despegue 
definitivo del programa de Piña, el FONADIN advierte la necesidad de realizar una verificación del 
nivel de aplicación, adaptación e impacto de estas recomendaciones para reforzar las capacidades 
y competencias técnicas de los actores económico que operan en estos rubros. 



 
Resultados principales solicitados de la consultoría  
➢ R1. Los actores productivos organizados del rubro de piña aplican las innovaciones 

tecnológicas y buenas prácticas validadas al contexto del Trópico de Cochabamba para 
incrementar los niveles de productividad. 

➢ R2. Los beneficiarios del Plan Nacional de Fomento a la Producción de Piña, disponen de 
materiales de difusión de tecnologías innovadoras actualizadas “Procedimientos Operativos 
Estandarizados” aplicables al ciclo productivo, para el logro de los resultados.  

➢ R3. Los técnicos del FONADIN y de los GAMs implicados en el Programa Nacional de 
Fomento de producción de Piña visualizan la aplicación de tecnología innovadora en otros 
contextos agrícolas y transmiten competencias a los actores productivos del trópico de 
Cochabamba.  

 
Resultados tangibles de la consultoria  
El Informe final de la acción reitera las recomendaciones de carácter técnicos de las misiones 
anteriores y focaliza la atención en la necesidad de capacitar los técnicos empleados en el sector. El 
resultado principal ha sido la validez de algunas recomendaciones formuladas anteriormente que, 
pero han sido aplicada por un número limitado de productores (Numero de plantas por Hectáreas; 
Fertilización y reducción del ciclo de producción). Las innovaciones tecnológicas y buenas practicas 
han sido parcialmente aplicadas debido a una reducción drástica de la presencia de asistencia 
técnica brindada por el FONADIN (Efecto COVID).  Esta situación podrá evolucionar positivamente 
con la disponibilidad de los Procedimientos Operativos Estandarizados de buenas prácticas. En 
perspectiva del mediano plazo, la posibilidad de intercambio de experiencias con otros países y 
contexto productivos incrementa la posibilidad de impacto de las buenas prácticas agrícolas.  En el 
nivel institucional, la misión ha fortalecido al FONADIN dotándolo de las herramientas para una 
mejor asistencia técnica a los productores. 
 
Implementación de las recomendaciones  
Algunas de las recomendaciones formuladas en el año 2019 han sido aplicada como la 
intensificación del número de plantas por hectáreas, solo algunos productores han aplicado las 
recomendaciones en técnica de mecanización y de fertilización con buenos resultados. La mayoría 
de los productores a causa de la pandemia no ha podido beneficiar de una asistencia técnica 
constante para mejorar sus prácticas.  
 
Presupuesto que la entidad ejecutora había reservados para la implementación de los resultados 
No es posible conocer el desglose del POA que el FONADIN maneja para la implementación del 
Programa Piña y por ende no es posible establecer el presupuesto asignado a actividades de 
transferencia tecnológica a los productores. El FONADIN asegura la asistencia técnica a los 
productores con un equipo de 11 técnicos (1 en La Paz y 10 den el TC).   
 
Socialización de los resultados 
No ha habido una verdadera estrategia de difusión generalizada de las recomendaciones formuladas 
en la primera etapa de la consultoría. FONADIN se ha encargado de la difusión de estas 
recomendaciones en los ámbitos de los grupos de productores asistidos por le Programa Nacional 
de Fomento del Rubro Piña. 

 



¿Cómo la AT permanente ha apoyado la entidad ejecutora a implementar los resultados?  
La AT permanente ha acompañado la fase de diagnóstico inicial del Rubro Piña apoyando en la 
identificación de las brechas tecnológicas que afectaban la cadena de valore formulando 
recomendaciones puntuales. Finalizada la pandemia la AT permanente ha realizado una evaluación 
de impacto de las transferencias tecnológicas transmitidas a los productores por el FONADIN. 
 
¿Cuál fue el impacto real de la consultoria solicitado por la entidad y que tan sostenibles son los 
resultados?  
El impacto de la misión es positivo porque ha permitido evaluar las dificultades y los éxitos en la 
aplicación de las mejoras tecnológicas propuestas. La sostenibilidad de estas recomendaciones se 
podrá evaluar plenamente en el momento de su integración rutinaria a las prácticas agrícolas 
implementadas por los productores y en función de la disponibilidad de recursos para acceder a los 
medios necesarios (Equipos; Material vegetativo; Agro insumos). 
 
¿Hay algo que podemos rescatar de los resultados que todavía no ha sido implementados y 
entregarlos para el gobierno entrante?  
La revisión y actualización del MBPA ha sido el primer paso para dotar el MDRyT y el programa 
Nacional Piña y el FONADIN de la herramienta que les permiten implementar un programa de 
asistencia técnica basado sobre elementos técnicamente validados. La elaboración de los 
procedimientos operativos estandarizados se alinea en esta senda. El MDRyT y el FONADIN 
disponen de los insumos para capacitar a los técnicos y brindar una asistencia técnica con impacto 
en la producción y productividad del rubro. 
 
¿Cómo el informe final de la consultoria podría fortalecer la capacidad institucional de la entidad 
ejecutora en 2021?  
El informe final consolida el conjunto de las recomendaciones técnicas formuladas por la consultora 
en sus tres visitas a Bolivia. Además, señala la urgente necesidad de implementar un programa de 
formación y/o capacitación continua para el personal técnico del FONADIN y de los GAM. La 
actualización sobre las innovaciones tecnológica y la transmisión de conocimiento hacia los 
productores mejoran los impactos esperado en términos de producción y productividad del rubro. 


