ID		Task Name	Late Start	Late Finish
1		**Desarrollo e Implementación del PLINAI**	**Mon 3/2/20 8:00 AM**	**Fri 6/19/20 5:00 PM**
2		**Definición de la Red VPN**	**Mon 3/2/20 8:00 AM**	**Fri 6/19/20 5:00 PM**
3		Definición de políticas	Mon 3/2/20 8:00 AM	Mon 3/2/20 5:00 PM
4		Definición y creación de llaves y de Usuarios	Tue 3/3/20 8:00 AM	Tue 3/3/20 5:00 PM
5		Configuración de Servidores	Wed 3/4/20 8:00 AM	Thu 3/5/20 5:00 PM
6		Instalación de la VPN en las Instituciones	Mon 6/15/20 8:00 AM	Fri 6/19/20 5:00 PM
7		Pruebas de conexión	Fri 3/6/20 8:00 AM	Thu 3/12/20 5:00 PM
8		**Migración de Información**	**Fri 3/13/20 8:00 AM**	**Fri 6/19/20 5:00 PM**
9		Instalación de la Herramienta ETL	Fri 6/19/20 8:00 AM	Fri 6/19/20 5:00 PM
10		Definición de Políticas de Migración por cada	Wed 6/17/20 8:00 AM	Fri 6/19/20 5:00 PM
11		Estandarización de Tablas Paramétricas	Mon 6/15/20 8:00 AM	Fri 6/19/20 5:00 PM
12		Definición de las tablas a migrar por cada Entidad	Fri 3/13/20 8:00 AM	Thu 3/19/20 5:00 PM
13		Crear Tablas para recibir la información de	Fri 3/20/20 8:00 AM	Tue 3/24/20 5:00 PM
14		Creación de paquetes de migración en la	Wed 3/25/20 8:00 AM	Tue 3/31/20 5:00 PM
15		Migración de la información por cada Institución	Mon 5/25/20 8:00 AM	Fri 6/19/20 5:00 PM
16		Pruebas de la migración	Mon 5/11/20 8:00 AM	Fri 6/5/20 5:00 PM
17		**Componente de Inteligencia de Negocios**	**Mon 6/8/20 8:00 AM**	**Fri 6/19/20 5:00 PM**
18		Instalación y Configuración de la Herramienta ET	Mon 6/8/20 8:00 AM	Tue 6/9/20 5:00 PM
19		Revisar la Información Migrada	Wed 6/10/20 8:00 AM	Fri 6/12/20 5:00 PM
20		Crear tablas de información consolidada	Mon 6/15/20 8:00 AM	Fri 6/19/20 5:00 PM
21		**Componente GIS**	**Fri 6/12/20 8:00 AM**	**Fri 6/19/20 5:00 PM**
22		Instalación y Configuración de la Herramienta GI	Fri 6/12/20 8:00 AM	Mon 6/15/20 5:00 PM
23		Crear Información consolidada	Tue 6/16/20 8:00 AM	Wed 6/17/20 5:00 PM
24		Crear esquemas de información	Thu 6/18/20 8:00 AM	Fri 6/19/20 5:00 PM
25		**Desarrollo de Aplicación WEB y Control de Calidad**	**Wed 4/1/20 8:00 AM**	**Thu 5/21/20 5:00 PM**
26		Desarrollo de la Arquitectura para el	Wed 4/1/20 8:00 AM	Fri 4/3/20 5:00 PM
27		Desarrollar Servicios para realizar CRUD de las ta	Mon 4/6/20 8:00 AM	Fri 4/10/20 5:00 PM
28		Realizar pruebas de funcionamiento y ajustes	Mon 4/13/20 8:00 AM	Wed 4/15/20 5:00 PM
29		Desarrollar Módulo de autenticación	Thu 4/16/20 8:00 AM	Fri 4/17/20 5:00 PM
30		Realizar pruebas de funcionamiento y ajustes	Mon 4/20/20 8:00 AM	Mon 4/20/20 5:00 PM
31		Desarrollar módulo de administración del	Tue 4/21/20 8:00 AM	Wed 4/29/20 5:00 PM
32		Realizar pruebas de funcionamiento y ajustes	Thu 4/30/20 8:00 AM	Mon 5/4/20 5:00 PM
33		Desarrollar el módulo del componente WEB	Tue 5/5/20 8:00 AM	Mon 5/11/20 5:00 PM
34		Realizar pruebas de funcionamiento y ajustes	Tue 5/12/20 8:00 AM	Thu 5/14/20 5:00 PM
35		Desarrollar el modulo de publicación de	Fri 5/15/20 8:00 AM	Tue 5/19/20 5:00 PM
36		Realizar pruebas de funcionamiento y ajustes	Wed 5/20/20 8:00 AM	Thu 5/21/20 5:00 PM
37		**Capacitación Funcional**	**Fri 5/22/20 8:00 AM**	**Thu 5/28/20 5:00 PM**
38		Módulo de Migración	Fri 5/22/20 8:00 AM	Fri 5/22/20 5:00 PM
39		Componente de Inteligencia de Negocios	Mon 5/25/20 8:00 AM	Mon 5/25/20 5:00 PM
40		Componente GIS	Tue 5/26/20 8:00 AM	Tue 5/26/20 5:00 PM
41		Componente WEB	Wed 5/27/20 8:00 AM	Thu 5/28/20 5:00 PM
42		**Pruebas Piloto**	**Fri 5/29/20 8:00 AM**	**Fri 6/5/20 5:00 PM**
43		Validación de la Información migrada	Fri 5/29/20 8:00 AM	Mon 6/1/20 5:00 PM
44		Validación de la información generada	Tue 6/2/20 8:00 AM	Wed 6/3/20 5:00 PM
45		Pruebas Integrales de Funcionamiento	Thu 6/4/20 8:00 AM	Fri 6/5/20 5:00 PM
46		**Transferencia de Conocimiento**	**Mon 6/8/20 8:00 AM**	**Mon 6/15/20 5:00 PM**
47		Módulo de Migración	Mon 6/8/20 8:00 AM	Mon 6/8/20 5:00 PM
48		Arquitectura del código del PLINAI	Tue 6/9/20 8:00 AM	Tue 6/9/20 5:00 PM
49		Servicios del PLINAI	Wed 6/10/20 8:00 AM	Wed 6/10/20 5:00 PM
50		Componente de Inteligencia de Negocios	Thu 6/11/20 8:00 AM	Thu 6/11/20 5:00 PM
51		Componente GIS	Fri 6/12/20 8:00 AM	Fri 6/12/20 5:00 PM
52		Componente WEB	Mon 6/15/20 8:00 AM	Mon 6/15/20 5:00 PM
53		**Cierre del Proyecto**	**Tue 6/16/20 8:00 AM**	**Fri 6/19/20 5:00 PM**
54		Creación del Manual de Usuario	Tue 6/16/20 8:00 AM	Wed 6/17/20 5:00 PM
55		Creación del Manual Técnico	Thu 6/18/20 8:00 AM	Fri 6/19/20 5:00 PM
56		Ajuste al Manual de Usuario	Tue 6/16/20 8:00 AM	Wed 6/17/20 5:00 PM
57		Ajuste al Manual Técnico	Thu 6/18/20 8:00 AM	Fri 6/19/20 5:00 PM




Apr 12 '20
Apr 19 '20
Apr 26 '20
May 3 '20
May 10 '20
May 17 '20
May 24 '20
May 31 '20
Jun 7 '20
Jun 14 '20
Jun
S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S