FASES	PRODUCTOS ENTREGABLES	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	MESES																																				
			JUNIO																									JULIO											
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fase I Preparatoria y organizacional (4d/p)	Plan de trabajo, diseño de una propuesta metodológica y cronograma de actividades	Revisión de la documentación e información disponible.																																					
		Trabajo de gabinete, elaboración del plan de trabajo y cronograma de actividades.																																					
		Presentación del plan de trabajo y cronograma de actividades																																					
Fase II operativa de reuniones y entrevistas con actores (7/d/p)	Lista de los actores (instituciones) de las reuniones/entrevistas con actores claves identificados (Lista de ONG´s, Sociedad CIVIL	- Reuniones de recolección de información primaria y secundaria.																																					
		- Entrevistas a representantes de las ONG´s y representantes de las organizaciones de la sociedad civil.																																					
Fase III operativa sistematización de información y elaboración del informe intermedio (5d/p)	Documento visual (mapa o toda forma que sea relevante) resumiendo el resultado 2 (máx. 2 páginas) – versión intermedia y final	- Reuniones de retroalimentación con el GR.																																					
		- Sistematización de la información																																					
		Documento visual (mapa o toda forma que sea relevante) resumiendo el resultado 2 (máx. 2 páginas) – versión intermedia y final Elaboracion informe intermedio																																					

		Elaboración del informe intermedio.																																				
		Presentación del informe intermedio																																				
Fase IV de cierre y finalización (4d/p)	Elaboración y presentación del informe final	Trabajo de gabinete elaboración del informe final donde se incluyen las conclusiones y recomendaciones.																																				
		Presentación del informe final																																				

TOTAL 20 DIAS

Fines de semana y ferias

Días aprobados

Misión: DI-039 Mapeo de proyectos, programas y actores de la sociedad civil e institucionales en la zona de intervención de la EDISC 2021-2025	agrer Grupo TYPSA · DT Global · Cowater